

INSTALACIÓN DE CABLEADO DE LOS ALIMENTADORES DE LOS EDIFICIOS DE ENFERMERIA, ADMINISTRACION, GUARDIA NACIONAL, VISITA Y CONTROL DE ACCESO DE LA COMUNIDAD PENITENCIARIA FENIX DE CARABOBO.



POLÍTICA: HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PRESUPUESTO ORDINARIO 2016

**ESTATUS: FINALIZADA
A-E 001**

TRABAJOS EJECUTADOS:

1. Construcción de paredes de bloques de concreto en columna falsa para embonar tuberías de electricidad en acometida principal ubicado en el exterior del edificio de jefatura. incluye tubería, friso base y mezclilla.
2. I.E instalación cable de cobre trenzado, revestido thw calibre 350 mcm .
3. I.E instalación de cable de cobre trenzado, revestido thw calibre 500 mcm awg .
4. Repicado de friso interior en pared para acondicionamiento de superficie. incluye movilización dentro del área de trabajo.

BENEFICIO E INCIDENCIAS SOCIO-ECONÓMICAS QUE GENERA EL PROYECTO:

FOMENTO DEL EMPLEO LOCAL:

DIRECTOS: 19

INDIRECTOS: 38

INTERNOS CONTRATADOS: 0

META FISICA: 1194, 74 ML

% PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA: 100 %

INSTALACIÓN DE CABLEADO DE LOS ALIMENTADORES DE LOS EDIFICIOS DE ENFERMERIA, ADMINISTRACION, GUARDIA NACIONAL, VISITA Y CONTROL DE ACCESO DE LA COMUNIDAD PENITENCIARIA FENIX DE CARABOBO.



POLÍTICA: HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PRESUPUESTO ORDINARIO 2016

**ESTATUS: FINALIZADA
A-E 001**

TRABAJOS EJECUTADOS:

1. Cconstrucción de paredes de bloques de concreto en columna falsa para embonar tuberías de electricidad en acometida principal ubicado en el exterior del edificio de jefatura. incluye tubería, friso base y mezcilla.
2. I.E instalación cable de cobre trenzado, revestido thw calibre 350 mcm .
3. I.E instalación de cable de cobre trenzado, revestido thw calibre 500 mcm awg .
4. Repicado de friso interior en pared para acondicionamiento de superficie. incluye movilización dentro del área de trabajo.

**BENEFICIO E INCIDENCIAS SOCIO-ECONÓMICAS QUE
GENERA EL PROYECTO:**

FOMENTO DEL EMPLEO LOCAL:

DIRECTOS: 19

INDIRECTOS: 38

INTERNOS CONTRATADOS: 0

META FISICA: 1194, 74 ML

% PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA: 100 %